
Évreux, le 4 mai 2016

Le  chantier  de  la  déviation  sud-ouest  d’Évreux  est  ralenti  depuis  2015,  notamment  en  raison  du  délai  nécessaire  au 
traitement de l’importante décharge sauvage découverte dans le périmètre des travaux. L’action contentieuse menée contre 
les autorisations délivrées pour ce projet au titre du Code de l’Environnement a, par ailleurs, contraint le porteur du projet à  
devoir démobiliser certaines entreprises de travaux, dès lors que la décision de justice restait attendue.  La décision de 
justice rendue le 26 avril par le Tribunal administratif de Rouen ne s’oppose pas à  certaines actions ; ainsi les travaux 
suivants doivent désormais être conduits à court terme et ils seront engagés dans les meilleurs délais. 

Test d’étanchéité du bassin d’assainissement « B2 »

Le bassin d’assainissement numéroté B2, situé en bordure de la RD55 à Arnières-sur-Iton est achevé. Non mis en service et  
connecté à aucune infrastructure routière en exploitation, il se remplit progressivement du fait des pluies printanières. Afin 
de garantir  l’imperméabilité  du fond de bassin,  il  est  indispensable de procéder à un contrôle de son étanchéité  pour  
s’assurer que les eaux qu’il contient ne peuvent pas s’infiltrer dans le sous-sol. 

Cette  opération  débutera  le  lundi  9  mai  2016,  et  consistera  en  premier  lieu  à  un  remplissage  complet  du bassin par  
prélèvement dans l’Iton. Une lente phase de pompage associée à l’appareillage du bassin par des équipements de mesure  
permettra de vérifier son étanchéité. Cette phase de test est essentielle à la préservation de la ressource en eau souterraine. 

Extraction et confinement des quantités résiduelles de déchets amiantés

Évaluée  initialement  à  4800  tonnes,  la  masse  de  déchets  amiantés  découverte  sur  le  chantier  en  2015  s’est  révélée 
nettement  supérieure  à  ces  premières  estimations.  Organisée  d’octobre  2015 à  janvier  2016,  la  première  séquence  de 
dépollution  a  ainsi  conduit  au  transfert  de  5730  tonnes  de  matériaux  vers  une  Installation  de  Stockage  de  Déchets  
Dangereux (ISDD). 

En février 2016, de nouvelles analyses du sol ont mis en évidence la présence de 700 tonnes supplémentaires dans les 
emprises du chemin Potier. Un nouvel opérateur a du être mobilisé et un nouveau Plan de Retrait Amiante a été élaboré.  
Dans un souci de maîtrise des délais, ces quantités résiduelles de déchets seront cette fois confinées sur site et stockées  
provisoirement  dans  les  emprises  du  projet  routier,  à  proximité  de  l’allée  Berthe.  La  zone de  stockage  est  en  cours  
d’aménagement, et les travaux d’extraction et de confinement des déchets seront exécutés du 9 au 13 mai 2016. À terme, 
ces déchets seront à leur tour transférés de manière définitive vers une ISDD. 

Construction d’un nouveau chemin Potier

Le traitement des déchets amiantés permet de libérer les emprises du chemin Potier et d’envisager la reprise des travaux de  
terrassement correspondants. La construction du nouveau chemin Potier doit par ailleurs s’articuler avec le déplacement  
d’une importante canalisation d’eau potable, qui alimente le secteur de la Madeleine depuis les captages de la Vallée de  
l’Iton. Les entreprises en charge de ces travaux doivent être remobilisées et le calendrier des opérations ne peut donc encore 
être précisé. Les acteurs du chantier chercheront à permettre la réouverture du chemin Potier dans des délais maîtrisés. 

Ces diverses opérations de contrôle, de dépollution et de travaux sont parfaitement conformes au cadre réglementaire en 
vigueur, qui tient compte de la décision rendue le 26 avril 2016 par le tribunal administratif de Rouen. 

Un descriptif plus détaillé de ces actions est disponible sur le site internet du projet : www.deviation-evreux.fr

René BIDAL

Contact presse :
Service départemental de la communication interministérielle : 02.32.78.27.33 / 27.35

DEVIATION SUD-OUEST D’EVREUX
Les activités de chantier redémarrent

Le préfet communique
 

http://www.deviation-evreux.fr/

