CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DU
DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
PRESCRIT PAR L'ARRETE 28-2018-474
A

g : & LES ANDELYS
M A D E “Route de Paix"

Miss /on a‘lrchéafoglque Départementale de I'fure

Entre

Le Département ce I'Eure

dont le sidge est Hotel du Département, Boulevard Georges Chauvin 27021 Evreux Cedex,
représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, en sa qualité de Président du Conseil départemental,
dament habilité 2 la signature des présentes par délibération de la Session plénitre du 10 juillet
2017,

Ci-dessous dénommé « le Département », d’une part,

Le Centre hospitalier Saint-Jacques (Les Andelys)

dont le siége est Quai Enguerrand de Marigny — BP 508 - 27705 Les Andelys, représenté par
Madame Marianne CARDALIAGUET, en sa qualité de Directrice de I'établissement ayant tous

pouvoirs a effet de signer fes présentes

Ci-dessous dénommée « 'aménageur », d’autre part,

Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 modifiant la loi n°2003-707 du 1* aofit 2003 relative 3
Farchéologie préventive, reprise par le Code du Patrimoine ;

Vu l'arrété du ministre chargé de la culture en date du 30 octobre 2017 portant habilitation de la
Mission archéologique départementale de I'Eure en qualité d’opérateur d’archéologie préventive ;

Vu Parrété de la Préféte de la Région Normandie n° 28-2018-474 du 17 juillet 2018 prescrivant la
présente opération d’archéologie préventive, notifié au Département de I'Eure le 24 juillet 2018 ;

Vu V'arrété de la Préfete de la Région Normandie 28-2019-212 notifiant Fattribution de la présente
opération d'archéologie préventive  la Mission archéologique départementale de I'Eure ;



PREAMBULE

Par la loi du 7 juillet 2016 modifiant la loi du 1% aolit 2003 et le Code du Patrimoine susvisés, le
Département peut réaliser une opération de diagnostic archéologique prescrite par |'Etat, dés lors
qu'il est doté d’un service archéologique agréé ou hablilité. A cette fin, le Département de I'Eure
conclut la convention correspondante avec la personne publique ou privée projetant d'exécuter les
travaux prévus par la loi.

Dans ce cadre, le Département de |'Eure intervient préalablement 3 Fexécution des travaux
projetés par 'aménageur pour réaliser un diagnostic d'archéologie préventive, en application de la
loi et du décret susvisés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation, par le Département, de
Popération de diagnostic décrite & larticle 3 ci-dessous, ainsi que Fensemble des droits et
obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

Le Département assure la réalisation de 'opération dans le cadre de la loi du 7 juillet 2016
susvisée. Hl est maitre d’ouvrage de Popération ; il en établit le projet et la réalise conformément
aux prescriptions de I'Etat.

ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L'AMENAGEUR
POUR LA REALISATION DE L'OPERATION

Article 2-1 : conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 : conditions générales

1) L'aménageur est tenu de remettre le terrain au Département dans des conditions
permettant d’effectuer Iopération. A cette fin, il remet gracieusement le terrain constituant
emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'accés et
d’occupation sur les plans pratique et juridigue. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord
différent des parties, & libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux,
stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments
pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel du Département.

2) Pendant toute la durée de I'opération, le Département & la libre disposition du terrain.
L'aménageur s’engage & ne pas intervenir sur le térrain pour les besoins de son propre
aménagement, sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres
précisées ci-apras.



Article 2-1-2 : conditions particulidres

L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement & lintervention du Département aux
mesures suivantes : '

- délimiter par piquetage ou barnage I'emprise des terrains concernés par Faménagement ;

- procéder & Iabattage des arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant I'intervention du Département ;

- arracher les dalles de béton présentes sur une partie de 'emprise ;

- procéder a la dépoliution du site ;

- enlever tout obstacle pouvant entraver le bon déroulement de I'opération, en particulier le
produit de 'abattage des arbres (troncs, branchages,...).

Article 2-2: délai de mise a disposition du terrain et procés-verbal de mise & disposition du
terrain

L'aménageur s’engage a mettre le terrain 3 la disposition du Département dans des conditions
permettant d'effectuer I'opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a F'article 2-1, au
plus tard le 13 janvier 2020.

Tout report devra étre précisé par avenant.

Au moment de Foccupation du terrain, le Département dresse, en présence de 'aménageur ou de
son représentant, un procés-verbal contradictoire de mise a disposition du terrain en deux
exemplaires originaux dont I'un est remis a Faménageur.

Ce procés-verbal a un double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour le Département d’occuper le terrain qui, en
conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ;

- W constate le respect de 'ensemble des conditions de mise & disposition du terrain prévues au
présent article.

A défaut pour F'aménageur de se faire représenter sur les lieux, il en prévient le Département au
moins une semaine avant et le Département peut, en.accord avec 'aménageur, adresser le procés-
verbal de mise a disposition du terrain 3 ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour 'aménageur de le retourner signé au Département avant le démarrage de
Vopération.

Le cas échéant, le report du délai de mise 2 disposition du terrain du fait d’un retard dans la
signature du procés-verbal sera précisé par avenant 3 la présente convention, nonobstant
Vapplication de I'article 8.

L'acces au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par 'aménageur pendant toute la
durée de I'opération archéologique & partir de la mise 3 disposition du terrain constatée par le
procés-verbal prévu ci-dessus et jusqu’d Fétablissement du procés-verbal de fin de chantier
mentionné a F'article 6-1 ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes du Département notamment pour des motifs
d’inaccessibilité du terrain peut entrainer un report du calendrier de réalisation de I'opération
prévu a l'article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par avenant a la présente
convention et pourra faire I'objet d’un nouveau procés-verbal de mise 3 disposition.



Article 2-3 : situation juridique de 'aménageur au regard du terrain

L'aménageur informe le Département qu’il est propriétaire du terrain constituant 'emprise de
{opération prescrite, ou qu'il en a la jouissance pour le temps de l'intervention archéologique. Par
cette présente, 'aménageur autorise le Département & pénétrer sur ledit terrain et 2 y réaliser
I'opération archéologique prescrite.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’'OPERATION
Article 3-1 : nature de Fopération

L'opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic {phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport de diagnostic) dont
les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet d'opération en annexel,

A lissue de cette opération, le Préfet de Région bourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas
et sauf abandon du projet, 'aménageur fera appel 3 'opérateur de son choix dans les conditions
précisées par le titre 1l du livre V du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Article 3-2 : localisation de I'opération

La localisation et 'emprise sont précisées dans le plan placé en annexe de la convention.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L'OPERATION, DU DEBUT SUR LE TERRAIN JUSQU'A
LA REMISE DU RAPPORT

D'un commun accord, fe Département et 'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En
application de l'article 54 du décret du 3 juin 2004, le Département fera connaitre aux services de
PEtat (DRAC de Haute-Normandie - Service régional de I'archéologie) ies dates de début et de fin
du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant e début de I'opération.

Article 4-1 : date prévisionnelle de début de I'opération sur le terrain

D’un commun accord entre les parties, la date prévisionnelle de début de Fopération interviendra
entre le 13 janvier 2020 et le 27 janvier 2020 au plus tard. Ces dates sont subordonnées a la
désignation du responsable scientifique de I'opération par I'Etat et a la signature de la présente
convention.

Article &-2 : délai de réalisation de I'opération

La réalisation de Fopération de diagnostic s'achévera sur le terrain le 14 février 2020 au plus tard,
hors délai de rebouchage. Cette date pourra étre modifiée dans les cas et aux conditions prévues a
Yarticle 5-3 ci-dessous.

Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, le Département dresse un procés-verbal de fin de chantier dans
les conditions précisées a I'article 6-1 de la présente convention.



Article 4-3 : date de remise du rapport de diagnostic

D’un commun accord, les deux parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic
par le Département au Préfet de la Région Haute-Normandie est fixée au plus tard au
27 mars 2020, Le Préfet de Région portera ce rapport a la connaissance de 'aménageur et du
propriétaire du terrain.

Article 4-4 ; conditions de modification du calendrier de 'opération archéologique

Toute modification du calendrier de Yopération archéologique {dates fixées aux articles 4-1, 4-2 et
4-3 ci-dessus) doit &tre constatée par avenant & la présente convention. Cette modification peut
résulter des deux circonstances suivantes :

Article 4-4-1 : modification demandée par F'une des parties et recevant I'accord de I'autre

D'un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux
articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu’aucune pénalité de retard ne soit due.

Article 4-4-2 : modification due a des circonstances particuliéres

Les circonstances particulieres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui
affectent la conduite normale du chantier telles que notamment :

- les contraintes techniques lides a la nature du sous-sol ;

- les problémes qui ne sont pas imputables au Département, tels que les intempéries, la
défaillance d’un fournisseur, la pollution du terrain et autres aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, et qui rendent inexigibles les pénalités de retard.

il est précisé que les intempéries {nature et période) doivent s’entendre au sens des articles L 731-
1etl 731-2 du Code du Travail.

Ne sont pas réputées circonstances particulieres les cas de découvertes d’importance
exceptionnelle prévus par I'article 43, alinéa 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus.

Par ailleurs,' conformément 3 Farticle 33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus, le délai
de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisiéme alinéa de l'article L 523-7 du Code
du Patrimoine est suspendu en cas de force majeure.

Article 4-5 : caducité de la prescription de diagnostic

Il est rappelé que, dans le cas ol le diagnostic ne serait pas achevé, du fait du Département, dans le
délai fixé a I'article 4-2, alinéa 1 ci-dessus, la prescription de diagnostic sera réputée caduque a
Iexpiration du délai et dans les conditions fixées par voie réglementaire en application de l'article
33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus.



ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION {PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 : travaux réalisés par ou pour le compte du Département
Article 5-1-1 : principe

Le Département est maitre d’ouvrage de Vopération de diagnostic. Il réalise les seuls travaux
indispensables a la réalisation de 'opération archéologique dans le cadre du titre H du livre V du
Code du Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires qu’il
choisit et contrdle conformément 2 la réglementation applicable 4 fa commande publique ou dans
le cadre d’une collaboration scientifique avec d'éventuels organismes partenaires.

il fait son affaire de toute démarche administrative liée & 'exercice de ses missions, notamment les
déclarations d’intention de commencement de travaux {DICT) et, le cas échéant, les demandes
particuliéres auprés des exploitants de réseaux (canalisations, ...).

Article 5-1-2 : installations nécessaires au Département et signalisation de {opération

Le Département ainsi que ses prestataires ou partenaires peuvent installer tout cantonnement
utile a la réalisation de Vopération. Des barriéres. pourront étre installées autour de chacun des
sondages profonds. Ces éléments seront mis & disposition par le Département.

Le Département peut installer tout panneau de chantier destiné i signaler au public son
intervention sur le site.

Article 5-1-3 : hygiéne et sécurité des personnels

Les travaux archéologiques de terrain se dérouleront dans le respect des régles générales et
particulieres applicables au chantier archéologique et de toutes mesures propres a assurer la
sécurité et & protéger ia santé des personnels sur ie terrain {notamment décret du 8 janvier 1965,
loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, loi n® 91-1414 du 31 décembre 1991, loi n® 93-1418 du 31
décembre 1993).

Dans le cas ol il y aursit coexistence sur le chantier des deux activités — qui peuvent
éventueliement prendre la forme de deux coactivités paralléles ~ celle dont le Département assure
la maitrise d’ouvrage au titre de Fopération archéologique et celle dont 'aménageur assure la
maitrise d’ouvrage au titre de ses travaux d’aménagement, les parties s’engagent a se rapprocher
pour convenir de toutes mesures de nature a assurer la meilleure sécurité des personnels et du
site. Elles s’engagent en particulier &8 demander a leurs responsables de la sécurité ainsi qu’a leurs
éventuels coordonnateurs de la sécurité respectifs de se rapprocher pour arréter les mesures
concrétes correspondantes,

Article 5-2 : obligations de Faménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément & Varticle 29, li, du décret n°2004-490 du 3 juin
2004 susvisé, les termes de la convention ne peuvent pas avoir pour effet la prise en charge, par le
Département, de travaux ou d’'aménagements du chantler qu'aurait normalement di impliquer la
réalisation du projet de travaux de I'aménageur.



Outre les travaux et aménagements qu'aurait normalement di impliquer la réalisation de son
propre projet, I'aménageur s'engage, avant la mise a disposition du terrain, a :

- faire son affaire de toutes les questions liées a 'occupation temporaire des terrains, de leurs
abords et de leurs voies d’acces ; s’assurer notamment que les voies d’accés soient librement
utilisables par le Département ;

- fournir au Département tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou
sous Femprise des terrains fouillés {canalisations, ...) et a leurs exploitants ;

- mettre, le cas échéant, 3 disposition du Département le fichier numérique du projet
d’aménagement (Format DWG ou DXF/Autocad) en vue de I'élaboration du rapport de diagnostic
par le Département ;

- mettre, le cas échéant, 3 disposition du Département un exemplaire de I'étude géotechnique
des sols et/ou le fichier numérique de Yimplantation des sondages afférents {Format DWG ou
DXF/Autocad) en vue de I'élaboration du rapport de diagnostic par le Département ;

- fournir le fonds cadastral indiquant Iidentité et les coordonnées des propriétaires des terrains.

Article 5-3 : circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres (hors découvertes d'importance exceptionnelle définies par
Particle 43, alinéa 4, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la conduite du
chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de V'opération, le Département ou
Faménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour
convenir des nouvelles modalités de Vopération et de leurs conséquences matérielles et
financiéres. Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant a la présente convention
qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par I'une ou par I'autre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a I'article 8-2 de la présente
convention.

Article 5-4 : situation du terrain a Pissue de I'opération

Le Département procédera au rebouchage sommaire des sondages a Vissue de son intervention. Le
rebouchage pourra &tre différé, voire annulé, selon les indications fournies par 'aménageur.
L’aménageur reprend alors le terrain en I'état et est réputé faire son affaire des travaux éventuels
de terrassement supplémentaires et de reconstitution des sols, a ses seuls frais.

ARTICLE 6 : FIN DE L'OPERATION
Article 6-1 : procés-verbal de fin de chantier

Lorsqu’il cesse d'occuper le terrain constituant Pemprise du diagnostic, le Département dresse, en
présence d’un représentant de 'aménageur, un procés-verbal contradictoire de fin de chantier en
deux exemplaires originaux dont 'un est remis a 'aménageur.

Ce procds-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de 'occupation du terrain par le Département et fixe en conséquence la
date 3 partir de laquelle le Département ne peut plus étre considéré comme responsable de la
garde et de la surveillance du chantier et & partir de laquelle 'aménageur recouvre Vusage du
terrain ;

- il constate également 'accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;



- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur, Dans ce cas, un nouveau
proces-verbal constatera la levée de ces réserves.

A défaut pour I'aménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département peut, en accord
avec Iaménageur, adresser le procés-verbal de fin de chantier 4 ce dernier par lettre
recommandée avec accusé de réception, a charge pour Yaménageur de le retourner signé au
Département.

Article 6-2 : contrainte archéologigue

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation

des travaux projetés par 'aménageur.

Il appartient au Préfet de Région de déterminer les suites 3 donner au diagnostic réalisé dans les
conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé. Le Préfet de Région peut édicter de
nouvelles prescriptions archéologiques. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent
comporter Fobligation d’effectuer des foullles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la
consistance du projet d'aménagement. L'aménageur en est informé directement par le Préfet de
Région.

Jusqu’a ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites a donner au diagnostic, 'aménageur ne
peut entreprendre la réalisation des travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait Yobjet du
diagnostic.

ARTICLE 7: REPRESENTATION DU DEPARTEMENT ET DE L'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter le Département auprés de 'aménageur, notamment pour {a
signature des procés-verbaux ci-dessus, sont : Monsieur le Président du Conseil départementai, ou
son représentant par délégation.

Les personnes habilitées a représenter 'aménageur aupres du Département, notamment pour la
signature des procés-verbaux ci-dessus, sont : Madame la Directrice du Centre hospitalier Saint-
Jacques, ou la personne ayant regu délégation a cette fin,

ARTICLE 8 : CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES POUR LA
REALISATION DE L'OPERATION — PENALITES DE RETARD

Article 8-1 : domaine d’application

Le dispositif de pénalités de retard précisé ci-aprés s’applique ;
- en cas de dépassement par aménageur du délai fixé a l'article 2-2 ci-dessus ;
- en cas de dépassement par le Département des délais fixés a V'article 4-2 ci-dessus ;

il n’est pas applicable dans les deux cas suivants :

- lorsque les modifications du calendrier de 'opération sont constatées par avenant passé d'un
commun accord entre les parties ;

- en cas de circonstances particuliéres telles que définies par Farticle 4-4-2 ci-dessus.



Article 8-2 : montant, calcul et paiement

ta pénalité due par Faménageur sera de 100 € par jour calendaire de retard au-dela de la date de
mise 3 disposition du terrain prévue a l'article 2-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera
celut découlant de la date effective de mise & disposition du terrain constatée sur le procés-verbal
correspondant.

La pénalité due par le Département sera de 100 € par jour calendaire de retard au-deld des délais
prévus & l'article 4-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera celui découlant de la date
effective d’achévement de I'opération sur le terrain,

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu’un avenant soit nécessaire.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION - VALORISATION

Le Département assure I'exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la
diffusion de leurs résultats.

A ce titre, et dans la mesure ol le Département peut seul autoriser 'entrée sur les chantiers
archéologiques placés sous sa responsabilité, le Département pourra librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par lintermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographigues et des tournages, quels gu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les
images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers 3 réaliser eux-mémes, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des
objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur
affaire auprés des ayants droit (services de I'Etat, propriétaire du terrain, ...).

Si Faménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des
tournages sur le chantier archéologique, il s'engage & demander préalablement I'accord écrit du
Département, quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, nonobstant
les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont 'aménageur devra
faire son affaire.

Le Département pourra donner son autorisation dans le cadre d’une convention particuliére.

Le Département et 'aménageur pourront en outre convenir de coopérer pour conduire ensemble
toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats par
convention particuliére & laquelle I'Etat et d’autres partenaires pourront étre associés,

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par Iune ou lautre des parties en cas
d’inexécution par Fautre d’une ou plusieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne devient
effective que trois mois aprés I'envoi par la partie plaignante d’une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant ses motifs, & moins que dans ce délai la partie défaillante n’ait
satisfait 3 ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empéchement consécutif a un cas de
force majeure.



ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre & l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Rouen,
aprés épuisement des voies de réglement amiable.

ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

La présente convention n’est pas soumise au droit de timbre ni a |2 formalité de I'enregistrement.
Dans le cas oli I'enregistrement serait requis par I'une des parties, les frais seraient 3 la charge de
celle-ci.

ARTICLE 13 : PIECE CONSTITUTIVE DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et I'annexe suivante :

- Annexe 1: projet d’opération de diagnostic archéologique.

Fait, en deux exemplaires originaux

a Evreux ‘ 3\ f:\m

te...2.1.061. 2019 e 0£./40. /2042

Pour le Département da 'Eure, Pour 'aménageur,

Le Président du Conseil départemental La Directrice du Centre hospitalier Saint-lacques
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ANNEXE 1

Projet d’opération

Voir document joint

11






Projet d'intervention de diagnostic archéologique AP 27 18 231
Arrété n°28-2018-474

PROJET D'INTERVENTION DE DIAGNOSTIC
ARCHEOLOGIQUE PREVENTIF

Arrété n°28-2018-474
Opération AP 27 18-231

LES ANDELYS (27)
"Route de Paix"

. MADE

Miss.fohArchéo!og/que Departementale de I'Eure

Références

Projet : Construction d'un établissement hospitalier
Commune : Les Andelys (27)

Adresse : Route de Paix

Références cadastrales: AN 205,208, 209, 218, 219 / ZD 151, 152, 162

Emprise du projet : 26 977 m? (2,7 ha)

Occupation du sol ; remblais

Arrété de diagnostic : 28-2018-474 Date : 17 juillet 2018
Affaire suivie par: Philippe FAJON, Service régional de I'archéologie de Haute-Normandie
Aménageur : Centre Hospitalier Saint-lacques

Quai Enguerrand de Marigny
BP508 —- 27705 Les Andelys
Date de réception de la prescription : 24 juillet 2018
Date d’engagement de la Mission archéologique départementale de I'Eure :26 juillet 2018
Date d'attribution du diagnostic : 1% avril 2019
Recue le: 09 avril 2019
Opérateur : Mission archéologique départementale de I'Eure
Site archéologique de Gisacum
8, rue des thermes — 27930 Le Vieil-Evreux
Tél. :02.32.31.93.72 — Fax : 02.32.29.86.56

Mail : pierre.wech@eure.fr
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Projet d'intervention de diagnostic archéologique AP 27 18 231
Arrété n°28-2018-474

2. Objectifs

Conformément a la prescription 28-2018-474, la Mission archéologique départementale de I'Eure
s'attachera a préciser la nature, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des vestiges
conservés. En outre, le diagnostic fournira les informations nécessaires a la prise de décision, dans la
perspective de prescriptions ultérieures et de leurs pré-requis scientifiques et techniques.

Plus précisément, le diagnostic s'attachera a vérifier la présence ou I'absence de traces d'occupation
antique en lien avec le théatre situé a peu de distance. |l apportera également des informations sur la
stratigraphie de comblement de la vallée (nature, datation, rythme, ...).

On soulignera que le secteur est relativement sensible d'un point de vue archéologique. Nous nous
situons en effet dans le vallon de Paix qui a déja livré les traces d'une villa antique (ZAC de la Marguerite), d'un
cimetiére alto-médiéval, d'une léproserie médiévale et d'un couvent moderne (immédiatement en aval des
parcelles a diagnostiquer). La présence, a quelques 300 m du site, des vestiges d'un théatre antique constitue
un autre élément remarquable.

3. Méthodologie et techniques envisagées

Les agents de la Mission archéologique départementale interviendront a l'issue des travaux de
dépollution et le retrait des dalles béton qui occupent le site. lls réaliseront alors des sondages a l'aide d'une
pelle mécanique sur pneus ou chenilles munie d'un godet lisse large de 2 ou 3 m. Ces sondages seront adaptés
a la morphologie du terrain, aux contraintes liées a la pollution des sols, a I'accessibilité des parcelles et au
projet d'aménagement. Des ouvertures complémentaires (sondages, fenétres, ...) seront éventuellement
réalisées autour des vestiges structurés.

Des sondages profonds seront réalisés ponctuellement et dans le respect des futurs aménagements,
afin d'apprécier la nature du sous-sol et d'observer la stratigraphie générale du site. Au moins deux coupes
transversales de la vallée seront ainsi réalisées, soit de fagon continue, soit par le biais d'une succession de
logs.

La prescription de diagnostic ne fait aucune mention d'un minimum de surface d'ouverture. De ce fait,
selon les contraintes qui pourraient apparaitre, les terrassements pourraient couvrir une surface inférieure a 10
% de la parcelle. Les choix stratégiques qui seront effectués durant I'opération feront I'objet d'un accord
préalable du SRA. Dans ce cadre, au minimum un quart des structures mises au jour sera testg.

Le rapport de diagnostic précisera :
- la profondeur d’enfouissement ;
- I'épaisseur des niveaux archéologiques et leur stratigraphie ;
- ladensité des vestiges ;
- lasurface concernée ;
- |'état de conservation ;

- lachronologie.
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Arrété n°28-2018-474

4. Moyens prévus

4.1 - Phase de préparation

Pour la préparation de I'opération (commandes, DICT, contacts avec I'aménageur, ...), la MADE
prévoit 1 jour de travail pour le responsable d'opération.

4.2 - Phase de terrain

Pour la phase de terrain, la MADE prévoit 5 jours de décapage mécanique. L'équipe sera
constituée de 2 archéologues (dont le responsable) sur une durée de 8 jours. Cette configuration
permettra d'assurer de maniére optimale le suivi du terrassement, les tests de fouille, les relevés afférents et
le traitement du matériel collecté. La topographe de la MADE assurera le levé topographique des sondages et
des structures en X, Y et Z suivant les systémes de géoréférencement en vigueur (Lambert 93).

Activité Qualité Nombre Durée Jour/Homme
Préparation Responsable d'opération Delphine Théolas 1 2 2
Encadrement, S R .

) Responsable d'opération Delphine Théolas 1 8 8
fouille
Fouille Technicien de fouille A définir 2 8 16
Planimétrie Topographe Mathilde OSMOND 1 2 2

Total 28

Moyens particuliers :
- Véhicule de service, moyens photographiques et de relevés internes.

Moyens mécaniques pour 'ouverture des sondages :

- 1pelle sur chenilles de 24 T équipées d'un godet de curage pendant 5 jours pour I'ouverture et 4 jours
le rebouchage (société Drouet)

4.3 — Phase d'étude et réalisation du rapport
Pour la phase d'étude, la MADE prévoit une équipe de 2 3 3 personnes pour réaliser le texte du
rapport, le traitement graphique et les inventaires. Outre le responsable de I'opération, elle sera notamment
constituée de techniciens spécialisés de la MADE pour les inventaires, ia carte archéologique, les études
spécialisées (céramique, lithiques, ...) ou le dessin, selon la répartition suivante :

Activité Qualité Nombre Durée  Jour/Homme
Coordination, rédaction Responsable d'opération Delphine Théolas 1 15 15
Traitement mobilier, inventaire, | -\ i ien de fouille A définir 1 5 5
infographie
Etude spécialisée Archéologue spécialiste Suivant le type d'étude 1 5 5
Mise en page Technicienne spécialisée | Karine Duval 1 1 1

Total 26

Movens particuliers et lieu de dépét provisoire du matériel archéologique et de la documentation -

- Travaux réalisés dans les locaux de la MADE au Vieil-Evreux.
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